
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01     MÊS 02     MÊS 03    MÊS 04     MÊS 05     MÊS 06     TOTAL
1. SERVIÇÕES PRELIMINARES
1.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7.822,04 7.822,04

100%
1.2. RECUPERAÇÃO CAIXAS D'ÁGUA 30.522,80 30.522,80

100%
1.3. REGULARIZAÇÃO DE PISOS E CONTRAPISOS 87.560,39 317.648,72 405.209,11

21,60% 77,80%
2. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 191.663,86 191.663,86

100%
3. PISOS 65.284,47 402.473,20 33.464,22 501.221,89

13,02% 80,30% 6,68%
4. PAREDES E DIVISÓRIAS 319.234,67 319.234,67 7.748,54 646.217,88

49,40% 49,40% 1,20%
5. COBERTURA 124.245,95 51.912,96 87.869,57 264.028,48

47,06% 19,66% 33,28%
6. REVESTIMENTOS 14.202,29 42.154,20 26.166,83 82.523,32

17,20% 51,10% 31,70%
7. FORROS 26.963,86 26.963,86

100%
8. ESQUADRIAS 157.199,37 157.199,37 65.433,79 10.022,40 389.854,92

40,33% 40,33% 16,77% 2,57%
9. FERRAGENS 26.386,85 26.386,85

100%
10. PINTURA 247.570,94 247.570,94 495.141,88

50% 50%
11. VIDRAÇARIA 154.319,82 154.319,82 25.052,34 6.522,88 340.214,86

45,37% 45,37% 7,36% 1,90%
12. MOBILIÁRIO FIXO/PERMANENTE 561,91 14.456,94 15.018,85

3,74% 96,26%
13. LOUÇAS E EQUIPAMENTOS 40.446,47 21.991,22 62.437,69

64,78% 35,22%
14. QUADRA POLIESPORTIVA 181.503,00 181.503,00

100%
15. SERVIÇOS FINAIS 1.622,00 1.216,50 1.216,50 1.216,50 1.216,50 1.622,00 8.110,00

20% 15% 15% 15% 15% 20%

TOTAL DA ETAPA/MÊS 319.191,09 616.660,69 726.037,52 632.046,67 768.133,62 612.771,72 3.674.841,30
TOTAL ACUMULADO 319.191,09 935.851,78 1.661.889,29 2.293.935,96 3.062.069,58 3.674.841,30 3.674.841,30
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