

ORÇAMENTO GLOBAL - Data: 28/05/2013
 Obra: 21 - REFORMA PRÉDIO EX-MESBLA - SEDE CENTRO
 Cliente: IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE
 Endereço: RUA CORONEL VICENTE 281 - PORTO ALEGRE

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1	PROJETO ARQUITETÔNICO					
.1	ÁTRIO CENTRAL(TÉRREO, SOBRELOJA E 2° PAV.)	1,00	CJ	598.727,59	432.099,95	
				598.727,59	432.099,95	1.030.827,54
.2	3° PAVIMENTO - LAB. CURSO PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	1,00	CJ	41.295,54	15.987,23	
				41.295,54	15.987,23	57.282,77
.3	3° AO 8° PAVIMENTOS - ANTEPAROS SANITÁRIOS	1,00	CJ	2.753,68	951,91	
				2.753,68	951,91	3.705,59
.4	6° PAVIMENTO - LAB. INFORMÁTICA/SALA DE AULA	1,00	CJ	3.063,39	11.500,43	
				3.063,39	11.500,43	14.563,82
.5	9° PAVIMENTO - SALA INSTITUCIONAL E AUDITÓRIO	1,00	CJ	24.430,19	15.843,10	
				24.430,19	15.843,10	40.273,29
.6	REFEITÓRIO	1,00	CJ	31.567,72	14.919,93	
				31.567,72	14.919,93	46.487,65
	Total do Grupo 1			701.838,11	491.302,55	1.193.140,66
2	PROJETOS COMPLEMENTARES					
2. 1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA					
.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	CJ	282.576,75	136.587,35	
				282.576,75	136.587,35	419.164,11
.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	1,00	CJ	49.766,53	21.563,61	
				49.766,53	21.563,61	71.330,15
	Total do Subgrupo			332.343,29	158.150,97	490.494,26
2. 2.	INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO					
.1	INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO	1,00	CJ	136.309,38	33.466,50	
				136.309,38	33.466,50	169.775,88
	Total do Subgrupo			136.309,38	33.466,50	169.775,88
2. 3.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO					
.1	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	1,00	CJ	52.039,35	26.187,46	
				52.039,35	26.187,46	78.226,81
	Total do Subgrupo			52.039,35	26.187,46	78.226,81
2. 4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	CJ	27.681,80	10.532,47	
				27.681,80	10.532,47	38.214,27
.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,00	CJ	7.559,33	5.441,14	
				7.559,33	5.441,14	13.000,47
	Total do Subgrupo			35.241,14	15.973,61	51.214,74
2. 5.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PPCI					
.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PPCI	1,00	CJ	154.418,24	22.893,85	
				154.418,24	22.893,85	177.312,09
	Total do Subgrupo			154.418,24	22.893,85	177.312,09
2. 6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	CJ	634,56	6.081,19	
				634,56	6.081,19	6.715,74
	Total do Subgrupo			634,56	6.081,19	6.715,74
2. 7.	INSTALAÇÕES DE GÁS E EXAUSTÃO					
.1	INSTALAÇÕES DE GÁS	1,00	CJ	9.900,17	1.622,09	
				9.900,17	1.622,09	11.522,26
.2	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO	1,00	CJ	9.973,73	2.845,61	
				9.973,73	2.845,61	12.819,34
	Total do Subgrupo			19.873,90	4.467,70	24.341,60
2. 8.	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA					
.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1,00	CJ	0,00	350.270,98	
				0,00	350.270,98	350.270,98
	Total do Subgrupo			0,00	350.270,98	350.270,98
	Total do Grupo 2			730.859,86	617.492,24	1.348.352,10
	Total do Orçamento			1.432.697,97	1.108.794,79	2.541.492,76

OBS.: O detalhamento dos itens constantes neste orçamento segue anexo em dois orçamentos distintos, um referente ao Projeto Arquitetônico e outro referente aos Projetos Complementares, uma vez que foram elaborados por equipes técnicas diferentes.