
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01     MÊS 02     MÊS 03    TOTAL
1. SERVIÇÕES PRELIMINARES
1.1. CANTEIRO DE OBRA 1.657,97 1.657,97

100%
1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 42.745,19 42.745,19

100%
2. PISOS E RODAPÉS 43.291,55 197.816,08 241.107,63

18% 82%
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.817,58 78.496,68 81.314,26

3,5% 96,5%
4. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.921,46 1.921,46

100%
5. FORROS 123.167,45 123.167,45

100%
6. ESQUADRIAS 37.158,36 37.158,36

100%
7. FERRAGENS 5.420,83 5.420,83

100%
8. VIDROS 10.114,04 10.114,04

100%
9. PINTURAS 64.952,24 175.316,44 240.268,68

10. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 6.431,60 6.431,60 12.863,20
50% 50%

11. MOBILIÁRIO PERMANENTE 2.602,39 3.840,83 6.443,22
40,4% 59,6%

12. SERVIÇOS FINAIS 6.488,00 1.622,00 8.110,00
80% 20%

TOTAL DA ETAPA/MÊS 107.955,74 273.047,97 431.288,58 812.292,29
TOTAL ACUMULADO 107.955,74 381.003,71 812.292,29 812.292,29
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