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ITEM |DESCRICAO MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO
1. SERVICOES PRELIMINARES
1.1, CANTEIRO DE OBRA 1.657,97 1.657,97
100%
1.2. DEMOLIGOES E REMOGOES 42.74519 42.74519
100%
2, PISOS E RODAPES 43.291,55 197.816,08 241.107,63
18% 82%
3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.817,58 78.496,68 81.314,26
3,5% 96,5%
4, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.921,46 1.921,46
100%
5. FORROS 123.167,45 123.167,45
100%
6. ESQUADRIAS 37.158,36 37.158,36
100%
7. FERRAGENS 5.420,83 5.420,83
100%
8. VIDROS 10.114,04 10.114,04
100%
9. PINTURAS 64.952,24 175.316,44 240.268,68
10. EQUIPAMENTOS SANITARIOS 6.431,60 6.431,60 12.863,20
50% 50%
11. MOBILIARIO PERMANENTE 2.602,39 3.840,83 6.443,22
40,4% 59,6%
12. SERVIGOS FINAIS 6.488,00 1.622,00 8.110,00
80% 20%
TOTAL DA ETAPA/MES 107.955,74 273.047,97 431.288,58 812.292,29
TOTAL ACUMULADO 107.955,74 381.003,71 812.292,29
PROJETOS COMPLEMENTARES
1. INSTALAGOES ELETRICAS 129.924,65 129.924,65 64.962,33 324.811,64
_ 40% 40% 20%
2, INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 37.443,55 37.443,55 74.887,11
50% 50%
3. INSTALAGOES PARA CLIMATIZAGAO 21.377,85 21.377,85 42.755,70
50% 50%
4. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO - PPCI 28.685,59 28.685,59 57.371,18
50% 50%
5. INSTALAGOES DE CABEAMENTO - LOGICA E TELEFONIA 45.870,90 45.870,90
100%
6. INSTALAGOES DE GAS E AR COMPRIMIDO 34.964,96 34.964,96 69.929,92
_ _ 50% 50%
7. INSTALAGOES PARA EXAUSTAO 14.033,30 14.033,30
100%
8. ADMINISTRAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 27.619,48 27.619,48 27.619,48 82.858,45
33,33% 33,33% 33,33%
TOTAL DA ETAPA/MES 245.051,13 294.049,39 173.417,66 712.518,19
TOTAL ACUMULADO 245.051,13 539.100,52 712.518,19
TOTAL GERAL ETAPA/MES 353.006,87 567.097,36 604.706,24 1.524.810,48
TOTAL GERAL ACUMULADO 353.006,87 920.104,23 1.524.810,47
!
OBSERVAGOES: 0

detalhamento dos itens constantes neste cronograma segue anexo em dois cronogramas distintos, um referente ao Projeto Arquitetonico e outro referente aos
Projetos Complementares, uma vez que foram elaborados por equipes técnicas diferentes.

Arqg. Urb. Luiza Ludwig Loder - CAU/RS A58048-1

Arq. Urb. Milene Gehling Liska - CAU/RS A29335-0




