
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01     MÊS 02     MÊS 03    TOTAL

1. SERVIÇÕES PRELIMINARES
1.1. CANTEIRO DE OBRA 1.657,97 1.657,97

100%
1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 42.745,19 42.745,19

100%
2. PISOS E RODAPÉS 43.291,55 197.816,08 241.107,63

18% 82%
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.817,58 78.496,68 81.314,26

3,5% 96,5%
4. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 1.921,46 1.921,46

100%
5. FORROS 123.167,45 123.167,45

100%
6. ESQUADRIAS 37.158,36 37.158,36

100%
7. FERRAGENS 5.420,83 5.420,83

100%
8. VIDROS 10.114,04 10.114,04

100%
9. PINTURAS 64.952,24 175.316,44 240.268,68

10. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 6.431,60 6.431,60 12.863,20
50% 50%

11. MOBILIÁRIO PERMANENTE 2.602,39 3.840,83 6.443,22
40,4% 59,6%

12. SERVIÇOS FINAIS 6.488,00 1.622,00 8.110,00
80% 20%

TOTAL DA ETAPA/MÊS 107.955,74 273.047,97 431.288,58 812.292,29
TOTAL ACUMULADO 107.955,74 381.003,71 812.292,29

1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 129.924,65 129.924,65 64.962,33 324.811,64
40% 40% 20%

2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.443,55 37.443,55 74.887,11
50% 50%

3. INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO 21.377,85 21.377,85 42.755,70
50% 50%

4. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PPCI 28.685,59 28.685,59 57.371,18
50% 50%

5. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO - LÓGICA E TELEFONIA 45.870,90 45.870,90
100%

6. INSTALAÇÕES DE GÁS E AR COMPRIMIDO 34.964,96 34.964,96 69.929,92
50% 50%

7. INSTALAÇÕES PARA EXAUSTÃO 14.033,30 14.033,30
100%

8. ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 27.619,48 27.619,48 27.619,48 82.858,45
33,33% 33,33% 33,33%

TOTAL DA ETAPA/MÊS 245.051,13 294.049,39 173.417,66 712.518,19
TOTAL ACUMULADO 245.051,13 539.100,52 712.518,19

TOTAL GERAL ETAPA/MÊS 353.006,87 567.097,36 604.706,24 1.524.810,48
TOTAL GERAL ACUMULADO 353.006,87 920.104,23 1.524.810,47

Arq. Urb. Luiza Ludwig Loder  -  CAU/RS A58048-1

  Arq. Urb. Milene Gehling Liska  -  CAU/RS A29335-0

                PROJETO ARQUITETÔNICO

                PROJETOS COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                                                             O 
detalhamento dos itens constantes neste cronograma  segue anexo em dois cronogramas distintos, um referente ao Projeto Arquitetônico e outro referente aos 
Projetos Complementares, uma vez que foram elaborados por equipes técnicas diferentes.
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