



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS PORTO ALEGRE
REFORMA IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE - SEDE CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL
1.	PROJETO ARQUITETÔNICO:										
1.1	ÁTRIO CENTRAL (TÉRREO, SOBRELOJA E 2° PAV)				19,36%	20,09%	16,58%	14,88%	14,63%	14,46%	100%
1.2	3° PAVIMENTO (LAB. CURSO PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA)	100%									100%
1.3	3° AO 8° PAVIMENTO (ANTEPARO ENTRADA SANITARIOS)	100%									100%
1.4	6° PAVIMENTO (LAB. INF./SALA DE AULA)			100%							100%
1.5	9° PAVIMENTO (AUDITÓRIO E SALA INSTITUCIONAL)			100%							100%
1.6	REFEITÓRIO		100%								100%
		60.988,36	46.487,65	54.837,11	199.585,25	207.101,08	170.961,10	153.332,75	150.828,04	149.019,33	1.193.140,66
2.	PROJETOS COMPLEMENTARES:										
2. 1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	20%	20%	20%	20%	20%					100%
2. 2.	INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO	20%	20%	20%	20%	20%					100%
2. 3.	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	20%	20%	20%	20%	20%					100%
2. 4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20%	20%	20%	20%	20%					100%
2. 5.	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO					25%	25%	25%	25%		100%
2. 6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								25%	75%	100%
2. 7.	GÁS E EXAUSTÃO	50%	50%								100%
2. 8.	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	100%
		205.140,23	205.140,23	192.969,44	192.969,44	237.297,46	79.355,12	79.355,12	81.034,06	75.091,00	1.348.352,10
		266.128,59	251.627,88	247.806,55	392.554,69	444.398,54	250.316,22	232.687,87	231.862,09	224.110,33	2.541.492,76

Arq. Urb. Luiza Ludwig Loder - CAU/RS 104.441-9

Arq. Urb. Milene Gehling Liska - CAU/RS 56.664-0