

 INSTITUTO FEDERAL RIO GRANDE DO SUL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	Reforma das Marquises do IFRS - Campus Porto Alegre	DATA :		30/05/2016		BDI :		30,84%			
			FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	ENDEREÇO:	Rua Coronel vicente nº 281, Bairro Centro - Porto Alegre / RS	SICRO		2016/01 COM DESONERAÇÃO		84,66%		-		06/2016	
	CLIENTE:	IFRS - Campus Porto Alegre	SINAPI		2016/06 COM DESONERAÇÃO		85,03%		47,98%		07/2016	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-				
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		Total			
1	Serviços Iniciais		7.375,94		50,00		50,00		100,00			
					3.687,97		3.687,97		7.375,94			
2	Reparo Estrutural		18.333,38		50,00		50,00		100,00			
					9.166,69		9.166,69		18.333,38			
3	Impermeabilização		55.799,00		50,00		50,00		100,00			
					27.899,50		27.899,50		55.799,00			
4	Substituição das instalações pluviais		2.726,02		50,00		50,00		100,00			
					1363,01		1363,01		2.726,02			
5	Serviços Finais		1.053,50		50,00		50,00		100,00			
					526,75		526,75		1.053,50			
			85.287,84		42.643,92		42.643,92		85.287,84			