

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	REFORMA FACHADAS						DATA :	15/09/2016
	ENDEREÇO:	RUA CORONEL VICENTE 281						BDI :	30,84%
	CLIENTE:	IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE						FONTE	VERSÃO
	UNIDADES:	4250.0M2						SICRO	2016/03 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 125,88						SINAPI	2016/07 SEM DESONERAÇÃO
								HORA	MES
								DATA REF.	
								09/2016	
								08/2016	
								-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SEVIÇOS INICIAIS	72.597,25	18,45 %	16,31 %	16,31 %	16,31 %	16,30 %	16,32 %	100,00 %
			13.394,19	11.840,61	11.840,61	11.840,61	11.833,35	11.847,88	55.494,80
2	DEMOLIÇÕES	81.419,50	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			16.283,90	16.283,90	16.283,90	16.283,90	16.283,90		62.230,60
3	REVESTIMENTOS	370.170,00	14,50 %	15,85 %	20,00 %	20,00 %	22,08 %	7,57 %	100,00 %
			53.674,65	58.671,95	74.034,00	74.034,00	81.733,54	28.021,86	282.933,90
4	SERVIÇOS FINAIS	10.782,35		15,35 %	15,35 %	15,35 %	15,35 %	38,60 %	100,00 %
				1.655,09	1.655,09	1.655,09	1.655,09	4.161,99	8.238,75
534.969,10			83.352,74	88.451,55	103.813,60	103.813,60	111.505,88	44.031,73	534.969,10
			83.352,74	171.804,29	275.617,89	379.431,49	490.937,37	534.969,10	