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IFRS- CAMPUS PORTO ALEGRE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROJETO PRELUDIO- REFORMA AREA FiSICA

SERVICOS 12 SEMANA | 22 SEMANA [ 32 SEMANA | 42 SEMANA | 52 SEMANA | 62 SEMANA TOTAL
1. SERVICOS INICIAIS 3.138,54 3.138,54
100%
2. PAREDES 19.255,52 19.255,52 38.511,04
50% 50%
3. REVESTIMENTOS 65.996,55 65.996,55
100%
4. FORROS 1.965,07 1.965,07
100%

5. PISOS 3.976,68 3.784,59 7.761,27
51,23% 48,77%

6. ESQUADRIAS 27.663,86 27.663,86

100%
7. FERRAGENS 6.965,62 6.965,62
100%
8. VIDRACARIA 3.431,56 3.431,56
100%

9. PINTURA 17.431,94 17.431,94 34.863,89
50% 50%

10. INSTALACOES ELETRICAS 7.071,30 4.714,19 11.785,49
60% 40%

11. SERVIGCOS FINAIS 1.047,60 1.047,60
100%

ACUMULADO SEMANAL 22.394,06 23.232,20 67.961,62 34.629,48 27.934,80 26.978,32 203.130,49

ACUMULADO

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Arg. Milene Liska
CAU RS 56664-0

Arqg.Luiza Loder
CAU RS 104441-9




