
SERVIÇOS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA 6ª SEMANA TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS 3.138,54 3.138,54

100%
2. PAREDES 19.255,52 19.255,52 38.511,04

50% 50%
3. REVESTIMENTOS 65.996,55 65.996,55

100%
4. FORROS 1.965,07 1.965,07

100%
5. PISOS 3.976,68 3.784,59 7.761,27

51,23% 48,77%
6. ESQUADRIAS 27.663,86 27.663,86

100%
7. FERRAGENS 6.965,62 6.965,62

100%
8. VIDRAÇARIA 3.431,56 3.431,56

100%
9. PINTURA 17.431,94 17.431,94 34.863,89

50% 50%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.071,30 4.714,19 11.785,49

60% 40%
11. SERVIÇOS FINAIS 1.047,60 1.047,60

100%
ACUMULADO SEMANAL 22.394,06 23.232,20 67.961,62 34.629,48 27.934,80 26.978,32 203.130,49
ACUMULADO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL  
IFRS- CAMPUS PORTO ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO PRELÚDIO- REFORMA ÁREA FÍSICA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Arq. Milene Liska             Arq.Luíza Loder
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