
Prazo de execução:  60 dias 
Área construida 
(m²) :

957,37                     R$/M²

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS

40,0% 40,0% 20,0%

129.924,65       129.924,65       64.962,33         

50,0% 50,0%

37.443,55         37.443,55         -                   

50,0% 50,0%

21.377,85         21.377,85         -                   

50,0% 50,0%

28.685,59         28.685,59         -                   

100,0%

-                   -                   45.870,90         

50,0% 50,0%

-                   34.964,96         34.964,96         

100,0%

-                   14.033,30         -                   

33,3% 33,3% 33,3%

27.619,48         27.619,48         27.619,48         

100% 712.518,19R$          245.051,13 294.049,39 173.417,66

245.051,13 539.100,52 712.518,18

34,39% 41,27% 24,34%

34,39% 75,66% 100,00%

7  EXAUSTAO 1,97% 14.033,30R$             

6  INSTALAÇÕES DE GÁS E AR COMPRIMIDO 9,81% 69.929,92R$             

8

% MENSAL ACUMULADA

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL

 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 

%  MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

C.P.F.:463.056.961-87

CREA 7451/D

Engº Civil SILVIO CAMPOS FILHO

________________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% DO ITEM VALOR (R$)

Cliente: Instituto Federal do Rio Grande do Sul

ITEM

Empreendimento: Bloco A, Campus Porto Alegre

744,25                                       

1

3 meses

324.811,64R$            

11,63%

DISCRIMINAÇÃO

45,59%

82.858,45R$             

EDIFICAÇÕES

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10,51% 74.887,11R$             

 CLIMATIZAÇÃO 6,00% 42.755,70R$             

8,05% 57.371,18R$             

 CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO 6,44% 45.870,90R$             

3

4

5

 COMBATE A INCENDIO 


